

PŘEDPOKLÁDANÉ NASAZOVÁNÍ ZMĚN

Ing. Petr Koucký

Předpokládaný harmonogram nasazování změn

Změna	Termín
Hlášení zásob – testovací prostředí	5. 12. 2023
Hlášení zásob – produkční prostředí (JV/OOP)	1. 1. 2024 / 1. 6. 2024
DIS13 - testovací prostředí	8. 12. 2023
DIS13 – produkční prostředí	21. 1. 2024
REG13 – produkční prostředí	21. 1. 2024
Market report – úprava současného hlášení	1. 1. 2024
Market report – opatření k odstranění důvodu přerušení	1. 6. 2024
Výstup pro lékárny (hlášení zásob) – testovací prostředí	1Q 2024
Výstup pro lékárny (hlášení zásob) – produkční prostředí	1. 6. 2024
Výstup pro lékaře (hlášení zásob) – testovací prostředí	1Q 2024
Výstup pro lékaře (hlášení zásob) – produkční prostředí	1. 6. 2024

Předpokládaný harmonogram nasazování změn

Změna	Termín
Služba pro načtení obsahu eReceptu pro lékárny – test	12 / 2023
Služba pro načtení obsahu eReceptu pro lékárny – produkce	1. 1. 2024
Zamezení opakovacího eReceptu pro LP s příznakem OD – test	1Q 2024
Zamezení opakovacího eReceptu pro LP s příznakem OD – produkce	1. 6. 2024
Nahlížení na LZP na základě dokladu zákonného zástupce pacienta – test	1Q 2024
Nahlížení na LZP na základě dokladu zákonného zástupce pacienta – produkce	1Q 2024
Změna délky období pro lékový záznam pro lékárny – produkce	1. 1. 2024